
ZAHTJEV ZA RJEŠENJEM
O UVJETIMA GRA ENJA (investitor)

NADLEŽNO UPRAVNO
TIJELO

- GRAD  -

POZIVI NA
UVID U IDEJNI PROJEKT
 STRANAKA -SUSJEDA

RADI IZJAŠNJENJA

POZIVI NA
UVID U IDEJNI PROJEKT

 SUVLASNIKA

GRADSKE SLUŽBE IZRA UN:
KOMUNALNI DOPRINOS

GRA EVINSKA PRISTOJBA

POZIVI NA
UVID U IDEJNI PROJEKT RADI
UTVR ENJA POSEBNIH UVJETA

UVID U IDEJNI PROJEKT RADI
UTVR ENJA POSEBNIH UVJETA

1.DAN 1.DAN

1.DAN 1.DAN

8.DAN

UVID U IDEJNI PROJEKT
 STRANAKA -SUSJEDA

RADI IZJAŠNJENJA

UVID U IDEJNI PROJEKT
 SUVLASNIKA

8.DAN 8.DAN

DOSTAVA INVESTITORU
RJEŠENJA:

KOMUNALNI DOPRINOS
GRA EVINSKA PRISTOJBA8.DAN

IZDAVANJE POSEBNIH UVIJETA

23.DAN IZJAŠNJAVANJE
 STRANAKA  - SUSJEDA

IZJAŠNJENJE SUVLASNIKA

16.DAN 16.DAN

IZDAVANJE RJEŠENJA
O UVJETIMA GRA ENJA

-trajnost 2 godine nakon
pravomo nosti-

 sa dostavom Investitoru, strankama
i gra evinskoj inspekciji 30.DAN

UVID NA LICU MJESTA

24.DAN

UTVR ENJE INJENICA

25.DAN

Uskla enost s prostornim planom
Uskla enost s ZPUG, propisima I posebnim propisima
Da li je za esticu propisana izrada UPU,DPU
Da li estica ima pristup, odvodnju, parkirališta I jesu li 
barem izvedeni zemljani radovi po planu
Mjesto I na in priklju enja na infrastrukturu

Da li je investitor uplatio komunalni, vodni doprinos I 
gra evinsku pristojbu

UTVR ENJE BROJA
VLASNIKA I STRANAKA

<10

>10

POZIVI (i imenovanje) NA
UVID U IDEJNI PROJEKT

(imenovanog) PUNOMO NIKA
SUVLASNIKA 10.DAN

UVID U IDEJNI PROJEKT
PUNOMO NIKA SUVLASNIKA

18.DAN

IZJAŠNJENJE PUNOMO NIKA
SUVLASNIKA

24.DAN

POZIVI ZA IMENOVANJE
PUNOMO NIKA SUVLASNIKA

RADI UVIDA U IDEJNI PROJEKT1.DAN

UVID U IDEJNI PROJEKT
STRANAKA - SUSJEDA

8.DAN

IZJAŠNJENJE
STRANAKA - SUSJEDA

16.DAN

POZIVI  STRANAKA (susjeda)
 RADI UVIDA U IDEJNI

PROJEKT
JAVNIM POZIVOM1.DAN
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PREGLED ZAHTJEVA, PRILOGA
 I IDEJNOG PROJEKTA SA UTVR ENJEM
NEDOSTATAKA I POTREBNIH IZMJENA

1.-3 DAN

KONZULTACIJE SA PROJEKTANTOM

4.DAN

PROJEKTANT
DORADA ZAHTJEVA, DOPUNA PRILOGA

I IDEJNOG PROJEKTA
4-24.DAN

INVESTITOR PLA A:
KOMUNALNI DOPRINOS

VODNI DOPRINOS
GRA EVINSKU PRISTOJBU

10-24.DAN

HRVATSKE VODE
IZRA UN:

VODNI DOPRINOS1.DAN

DOSTAVA INVESTITORU
RJEŠENJA:

VODNI DOPRINOS8.DAN

GUP

UPU DPU

ZPUG

PRAVILNICI

POSEBNI
PROPISI

DA

NE

DA LI JE VE  IZDAN
ZAKLJU AK ?

- o dodjeli primjerenog roka  za
ispunjenje uvijeta

NE

ODBIJANJE RJEŠENJA O
UVIJETIMA GRA ENJA
- sa dostavom investitoru, svim

strankama i gra evinskoj inspekciji
+izlaganje na oglasnoj plo i  -61.DAN

DA

ZAKLJU AK
- o dodjeli primjerenog roka  za

ispunjenje uvijeta
31.-60.DAN

ŽALBENI ROK
EKANJE NA PRAVOMO NOST

RJEŠENJA 15 DANA

DA LI STRANKA POKRE E
UPRAVNI SPOR NA UPRAVNOM

SUDU RH
NE

ŽALBENI ROK
EKANJE NA PRAVOMO NOST

RJEŠENJA 15 DANA

DA

UPRAVNI SUD RH
u roku 1 godine rješava upravni

spor

ZAKLJU AK O OBNOVI POSTUPKA
IZDAVANJA RJEŠENJA O
UVIJETIMA GRA ENJA

DA LI STRANKA POKRE E
UPRAVNI SPOR NA UPRAVNOM

SUDU RH
NE

KRAJ POSTUPKA

DA

NE

DA

PRAVOMO NOST
RJEŠENJA

GRA ENJE

NADLEŽNO UPRAVNO
TIJELO

POZIVI NA
UVID U IDEJNI PROJEKT

 STRANAKA RADI IZJAŠNJENJA

POZIVI NA
UVID U IDEJNI PROJEKT RADI
UTVR ENJA POSEBNIH UVJETA

UVID U IDEJNI PROJEKT RADI
UTVR ENJA POSEBNIH UVJETA

1.DAN

1.DAN

8.DAN

UVID U IDEJNI PROJEKT
 STRANAKA

RADI IZJAŠNJENJA 8.DAN

IZDAVANJE POSEBNIH UVIJETA

23.DAN

IZJAŠNJAVANJE
 STRANAKA

16.DAN

IZDAVANJE LOKACIJSKE
DOZVOLE

-trajnost 2 godine nakon
pravomo nosti do podnošenja zahtjeva

potvrde gl.projekta-
 sa dostavom podnositelju, strankama

i urbanisti koj inspekciji
30.DAN

UVID NA LICU MJESTA

24.DAN

UTVR ENJE INJENICA

25.DAN

UTVR ENJE BROJA  STRANAKA
(vlasnik, nositelj stvarnih prava, neposredni

susjedi,
 javna ustanova nacionalnog parka, lokalna

samouprava)
<10

>10

POZIVI (i imenovanje) NA
UVID U IDEJNI PROJEKT (imenovanog)

PUNOMO NIKA  SUVLASNIKA
10.DAN

UVID U IDEJNI PROJEKT
PUNOMO NIKA SUVLASNIKA

18.DAN

IZJAŠNJENJE PUNOMO NIKA
SUVLASNIKA

24.DAN

POZIVI ZA IMENOVANJE
PUNOMO NIKA SUVLASNIKA RADI

UVIDA U IDEJNI PROJEKT1.DAN

UVID U IDEJNI PROJEKT
STRANAKA - SUSJEDA

8.DAN

IZJAŠNJENJE
STRANAKA - SUSJEDA

16.DAN

POZIVI  STRANAKA (susjeda)
 RADI UVIDA U IDEJNI PROJEKT

JAVNIM POZIVOM
1.DAN
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PREGLED ZAHTJEVA, PRILOGA
 I IDEJNOG PROJEKTA SA UTVR ENJEM
NEDOSTATAKA I POTREBNIH IZMJENA

1.-3 DAN

KONZULTACIJE SA PROJEKTANTOM

4.DAN

PROJEKTANT
DORADA ZAHTJEVA, DOPUNA PRILOGA

I IDEJNOG PROJEKTA
4-24.DAN

DA

NE

DA LI JE VE  IZDAN
ZAKLJU AK ?

- o dodjeli primjerenog roka  za
ispunjenje uvijeta

NE

RJEŠENJE O ODBIJANJU
ZAHTJEVA ZA LOKACIJSKU

DOZVOLU
- sa dostavom podnositelju, svim
strankama koje su se odazvale na

uvid,strankama koje se nisu odazvale
javnom pozivu i urbanisti koj inspekciji

+ izlaganje na oglasnoj plo i  -61.DAN

DA

ZAKLJU AK
- o dodjeli primjerenog roka  za

ispunjenje uvijeta
31.-60.DAN

ŽALBENI ROK
EKANJE NA PRAVOMO NOST

RJEŠENJA 15 DANA

DA LI STRANKA IZJAVLJUJE
ŽALBU  ?

NE

ŽALBENI ROK
EKANJE NA PRAVOMO NOST

RJEŠENJA 15 DANA

UPRAVNI SPOR
UPRAVNI SUD RH

u roku 1 godine rješava upravni
spor

ZAKLJU AK O OBNOVI POSTUPKA
IZDAVANJA LOKACIJSKE

DOZVOLE

NE

DA

PRAVOMO NOST
RJEŠENJA

NE

IZMJENA ILI DOPUNA
GLAVNOG PROJEKTA

IZMJENA ILI  DOPUNA LOKACIJSKE
DOZVOLE

DA

ŽUPANIJE
- zahvat izvan velikog grada

- zahvat na više jedinica lokalne samouprave

GRADA ZAGREBA
- samo na podru ju grada

Zagreba

VELIKOG GRADA
- zahvat na podru ju

velikog grada

MINISTARSTVO
- zahvat odre en uredbom
- zahvat na više županija

GRA ENJE I/ILI
DOGRADNJA

REKONSTRUKCIJA I/ILI
PRENAMJENA

ZAHTJEV ZA
LOKACIJSKOM DOZVOLOM

ZAHTJEV ZA
LOKACIJSKOM DOZVOLOM

izvod iz katastarskog plana
Idejni projekt 3x sa situacijom  prikazanom
na posebnoj geodetskoj podlozi
izjava projektanta o uskla enosti s
dokumentom prostornog ure enja
dokaz o pravnom interesu
pisano izvješ e i potvrda o nostrifikaciji ako je
projekt izra en po stranim propisima
tri primjerka projekata za privremene gra evine
ako su potrebne za namjeravani zahvat

ZAHTJEV ZA
LOKACIJSKOM DOZVOLOM

izvod iz katastarskog plana
Idejni projekt 3x
izjava projektanta o uskla enosti s
dokumentom prostornog ure enja
dokaz o pravnom interesu
pisano izvješ e i potvrda o nostrifikaciji ako je
projekt izra en po stranim propisima
tri primjerka projekata za privremene gra evine
ako su potrebne za namjeravani zahvat

15.DANA

1. Uskla enost s prostornim planom
2. Uskla enost s posebnim uvijetima
3. Da li su priloženi :
3.1. izvod iz katastarskog plana
3.2. idejni projekt 3x sa situacijom  prikazanom

na posebnoj geodetskoj podlozi
3.3. izjava projektanta o uskla enosti s

dokumentom prostornog ure enja
3.4. dokaz o pravnom interesu
3.5. pisano izvješ e i potvrda o nostrifikaciji ako

je projekt izra en po stranim propisima
3.6. tri primjerka projekata za privremene

gra evine ako su potrebne za namjeravani
zahvat

4. Ure ena gra evna estica
4.1.Pristup s prometne površine
4.2.Rješena odvodnja otpadnih voda
4.3.Propisani broj parkirališta

5. Zapo eto  ure enje u skladu s planom
izgradnje infrastrukture

OCJENA O POTREBI
PROCJENE UTJECAJA NA

OKOLIŠ
(nadležno ministarstvo)

DA LI JE
NAMJERAVANI

ZAHVAT U
PROSTORU

OD
UTJECAJA

NA OKOLIŠ?

DA

NE

PROCJENA UTJECAJA
ZAHVATA NA OKOLIŠ

(nadležno ministarstvo)

DA LI JE
NAMJERAVANI

ZAHVAT
POBJEDIO NA
NATJE AJU ?

DA

NE OCJENA ARHITEKTONSKE
USPJEŠNOSTI

- gradska komisija

DA LI JE
NAMJERAVANI

ZAHVAT
USPJEŠAN ?

DA

NENADLEŽNO
TIJELO

ŽUPANIJE

VELIKOG
GRADA

POTVRDA
KOMISIJE DA LI JE ZAHVAT

SMJEŠTAJNI I
PRATE I

UGOST-TURIST
NAMJENE >5ha ?

DA OCJENA ARHITEKTONSKE
USPJEŠNOSTI

-županijsko povjerenstvo

Ocjena arhitektonske uspješnosti nije potrebna NE

RAZLOG:
Nisu ispunjeni propisani uvijeti za izdavanje

lokacijske dozvole (MOGU I ISPRAVCI)

RAZLOG:
Idejni projekt nije izradila ovlaštena osoba
Idejni projekt nije u skladu sa dokumentom
prostornog ure enja, ZPUG-om ili posebnim

propisima
Projektom nije rješeno priklkju enje na

prometnicu, infrastrukturu
estica nije ure ena

ROK ZA IZDAVANJE 30 DANA!!ROK ZA IZDAVANJE 60 DANA!! ROK ZA IZDAVANJE 30 DANA!! ROK ZA IZDAVANJE 30 DANA!!

TEKU ZAKONSKI ROKOVI
30 i 60 DANA

KOJE JE
NADLEŽNO

TIJELO ?

DA
VELIKI GRAD ILI

ŽUPANIJA

MINISTARSTVO

ŽALBA MINISTARSTVU

PRAVOMO NOST
RJEŠENJA LOKACIJSKE

DOZVOLE

PRAVOMO NOST
RJEŠENJA O

ODBIJANJU  ZAHTJEVA
KRAJ POSTUPKA

IMA LI BITNIH
IZMJENA U
GRADNJI ?

DA

DA LI SE
MIJENJAJU
LOKACIJSKI
UVIJETI ?

Ocjena arhitektonske uspješnosti

Zaklju ak s popisom potrebnih dopuna i ispravaka

GRA ENJE

PRIJAVA GRADILIŠTA
- podnosi investitor min 8 dana prije

po etka gra enja s navo enjem
izvoditelja

 i oznakom elaborata iskol enja
- upravnom tijelu

- gra evinskoj inspekciji
- inspekciji rada

PO ETAK GRA ENJA
- potvrda glavnog projekta

- glavni projekt
- elaborat iskol enja gra evine

DOKUMENTACIJA:
- Registracija izvoditelja

- (Dokument o udruživanju izvoditelja)
- Licenca (svih) izvoditelja

- (Imenovanje glavnog izvo a a)
- Imenovanje glavnog i/ili inženjera

   i/ili voditelja
- Imenovanje nadzora

- Izvedbeni projekti (koji se ažuriraju)
- Mišljenja projektanta i revidenta ako

su to tražili
- Izvješ a revidenata
- Gra evinski dnevnik
- Dokazi o sukladnosti

- Dokazi o kvaliteti

UPIS U DNEVNIK
- geodete

- nadzornog inženjera

OGRA IVANJE, OZNA AVANJE
GRADILIŠTA I IZGRADNJA
PRIVREMENIH OBJEKATA

ZAVRŠNO IZVJEŠ E
NADZORNOG INŽENJERA

RJEŠENJE ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI

(za poslovne objekte)
- PO POSEBNOM ZAKONU

UPIS U KATASTAR I
GRUNTOVNICU:

- Uporabna dozvola
- Geodetski elaborat

IZGRADNJA

TEHNI KI PREGLED
SUDJELUJU:

- svi sudionici u gradnji
- predsjednik povjerenstva

- lanovi povjerenstva (8 dana za
o itovanje)

VE  PREDANA DOKUMENTACIJA :
- Preslika potvrde glavnog projekta

- podaci o sudionicima u gradnji
- Izjava izvoditelja

- Završno izvješ e nadzora
DOKUMENTACIJA NA DAN PREGLEDA :

- potvrda glavnog projekta
- elaborat iskol enje gra evine

- Registracija izvoditelja
- Licenca izvoditelja

- Imenovanje inženjera i voditelja
- Imenovanje nadzora

- Ažurirani izvedbeni projekti
- Izvješ a revidenata
- Gra evinski dnevnik
- Dokazi o sukladnosti

- Dokazi o kvaliteti
IZJAVE ILI PISANA MIŠLJENJA NA

TEHNI KOM PREGLEDU :
- Projektant o uskla enosti objekta i

projekta (neobavezno)
- Revident o obavljenom pregledu
izvedbenog projekta I faze gradnje

(neobavezno)
PISANA IZVJEŠ A NA TEH.PREGLEDU:

- Predsjednika povjerenstva
- Svih lanova povjerenstva

IZJAVA IZVODITELJA
o izvedenim radovima i uvijetima

održavanja gra evine

ZAHTJEV ZA UPORABNU
DOZVOLU

- PODNOSI INVESTITOR TIJELU
GRADITELJSTVA -

- preslika potvrde glavnog projekta
- podaci o sudionicima u gradnji

- Izjava izvoditelja
- Završno izvješ e nadzora

IMA
LI

PRIMJEDBI
?

NE

DA
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ODRE UJE  ROK
OTKLANJANJA (MAX 90 DANA)  NEDOSTATKA I ROK

KONTROLNOG PREGLEDA ZA POJEDINE LANOVE
POVJERENSTVA

DA LI SE
MOGU

OTKLONITI
BEZ

IZMJENE
DOZVOLE ?

DA

NE ODBIJANJE ZAHTJEVA
- izgradnja protivna potvrdi glavnog

projekta
- ne mogu se otkloniti  nedostaci
bitni za gra evinu u roku 90 dana

UPORABNA DOZVOLA
u roku 30 dana od tehni kog pregleda
ili 90 dana po otklanjanju nedostataka

PREKID DUŽI OD 3 MJESECA
8 dana prije nastavka prijave:

 - upravnom tijelu
- gra evinskoj inspekciji

- inspekciji rada

NE

KRAJ GRA ENJA
prijava investitoru

PRIMOPREDAJA OBJEKTA

IZRADA
IZVEDBENOG

PROJEKTA

IZRADA
 GLAVNOG
PROJEKTA

ISHO ENJE
POTVRDE GLAVNOG

PROJEKTA
(GRA .DOZVOLE)

ZAHTJEV ZA POTVRDOM
GLAVNOG PROJEKTA

1. Glavni projekt 3x sa lokacijskom dozvolom
2. Izvješ e o reviziji (opcija)
3. Pisano izvješ e i potvrda o nostrifikaciji ako je

projekt izra en po stranim propisima (opcija)
4. Elaborati koji su služili izradi projekta
5. Ovjeren parcelacijski elaborat
6. Potvrdu o uskla enosti sa lokacijskim uvjetima
7. Dokaz prava gra enja
7.1. Vlasništvo ili pravo gra enja
7.2. Ugovor ili odluka vlasti o stjecanju vlasništva,

prava gra enja i prava služnosti
7.3. Ugovor o ortakluku s vlasnikom nekretnine

iji je cilj zajedni ko gra enje ili
rekonstrukcija

7.4. Ugovor o koncesiji s pravom gra enja
7.5. Pisana suglasnost vlasnika kod

rekonstrukcije
7.6. Suglasnost fiducijarnog vlasnika

8. Tri primjerka projekata za privremene
gra evine ako su potrebne za namjeravani
zahvat

UTVR ENJE INJENICA

1. Uskla enost glavnog projekta s lokacijskom
dozvolom

2. Da je projekt izra en u skladu sa ZPUG i
pripadaju ih propisa

3. Ure ena gra evna estica
3.1. Pristup s prometne površine
3.2. Rješena odvodnja otpadnih voda
3.3. Propisani broj parkirališta

4. Da li su priloženi svi prilozi zahtjeva
5. Pla en komunalni doprinos
6. Pla en vodni doprinos
7. Pla ena gra evinska pristojba

GRADSKE SLUŽBE IZRA UN:
KOMUNALNI DOPRINOS

GRA EVINSKA PRISTOJBA

DOSTAVA INVESTITORU
RJEŠENJA:

KOMUNALNI DOPRINOS
GRA EVINSKA PRISTOJBA

HRVATSKE VODE
IZRA UN:

VODNI DOPRINOS

DOSTAVA INVESTITORU
RJEŠENJA:

VODNI DOPRINOS

DA LI JE VE  IZDAN
ZAKLJU AK ?

- o dodjeli primjerenog roka  za
ispunjenje uvijeta

NE

RJEŠENJE O ODBIJANJU
IZDAVANJA POTVRDE
GLAVNOG PROJEKTA

- sa dostavom investitoru i
gra evinskoj inspekciji

DA

ZAKLJU AK
- o dodjeli primjerenog roka  za

ispunjenje uvijeta

ŽALBENI ROK
EKANJE NA PRAVOMO NOST

RJEŠENJA 15 DANA

RAZLOG:
Nisu ispunjeni propisani

uvijeti za izdavanje
potvrde glavnog

projekta

IZDAVANJE POTVRDE
GLAVNOG PROJEKTA

-trajnost 2 godine nakon
pravomo nosti do po etka gra enja sa
dostavom podnositelju, i gra evinskoj

inspekciji

DA

NE

ŽALBENI ROK
EKANJE NA PRAVOMO NOST

RJEŠENJA 15 DANA

DA LI STRANKA IZJAVLJUJE
ŽALBU  ?

NE

DA

ZAKLJU AK O OBNOVI POSTUPKA
IZDAVANJA POTVRDE GLAVNOG

PROJEKTA

NE

DA

ŽALBA MINISTARSTVU

PRAVOMO NOST
RJEŠENJA

PRAVOMO NOST
POTVRDE GLAVNOG

PROJEKTA

PRAVOMO NOST
RJEŠENJA O

ODBIJANJU  POTVRDE
GLAVNOG PROJEKTA

Nije potrebno
ništa

OCJENA O POTREBI
PROCJENE UTJECAJA NA

OKOLIŠ
( županija ili grad Zagreb)

Zahtjev za procjenu utjecaja
zahvata na okoliš

(sadrži studiju utjecaja na okoliš)

Zahtjev za davanje upute o
sadržaju studije utjecaja na okoliš

Zahtjev za OCJENU procjene
utjecaja zahvata na okoliš

(ministarstvo)

STUDIJA utjecaja na okoliš

INFORMIRANJE JAVNOSTI

POVJERENSTVO
(min 5 lanova+tajnik)

JAVNA RASPRAVA
Odluku donosi nadležno tijelo na

prijedlog povjerenstva

MIŠLJENJE POVJERENSTVA
o prihvatljivosti

RJEŠENJE O PRIHVATLJIVOSTI

INFORMIRANJE JAVNOSTI

Mišljenja tijela lokalne
samouprave, tijela i javnosti

Rješenje o
potrebi procjene
utjecaja na okoliš

Rješenje da nije
potrebna

 procjena utjecaja
na okoliš

NN 64/08

POVJERENSTVO
- OSNIVA GA TIJELO GRADITELJSTVA-
1. predsjednik (ne smije biti sudionik

u gradnji)
2. predstavnici tijela državne uprave

3. predstavnici pravnih osoba s
javnim ovlastima
ODRE UJE SE:

Mjesto, dan i sat pregleda

OBAVIJEST INVESTITORU
KOJI MORA OBAVIJESTITI SUDIONIKE U GRADNJI

OBAVIJEST GRA .INSPEKCIJI
KOJA MORA DOSTAVITI PODATKE O POSTUPANJU

rok 10 dana od dobivanja obavijesti

PROVJERA OSNOVANOSTI
ZAHTJEVA

ZAHTJEV JE:
1. Razumljiv
2. Potpun
3. Bez bitnih formalnih nedostataka

GRA EVINA JE:
4. Gra evina nelegalna (bez dozvole)

5. Donesen zaklju ak o obnovi
postupka izdavanja dozvole

6. U tijeku postupak ukidanja dozvole

NEDA

DA O
D

B
IJA

N
JE ZAH

TJEVA

NE
ODBIJANJE ZAHTJEVA

TEHNI KI PREGLED
u roku 30  dana od zahtjeva

(60 dana za gra evine od interesa za RH)

Da li su prisutni SVI  lanovi
povjerenstva i predsjednik ?

NE

ODGODA TEHNI KOG
PREGLEDA DA

Da li su prisutni svi nužno
potrebni sudionici u gradnji po

mišljenju  predsjednika
povjerenstva ?

NE

DA

NE

DA

PRIMJEDBE :
1. ine bitan zahtjev za gra evinu
2. Spre ava se nesmetan pristup i

kretanje u gra evini
3. Nije u skladu s lokacijskim

uvijetima
(priklju ci na infrastrukturu)

OTKLANJANJE
NEDOSTATAKA

OBAVIJEST INVESTITORA  ZADUŽENOM
LANU POVJERENSTVA i TIJELU

GRADITELJSTVA  O OTKLONJENIM
PRIMJEDBAMA

KONTROLNI PREGLED

OTKLONJENO
U ROKU ?

DA

NE

DOSTAVA ZAPISNIKA SA
KONTROLNOG PREGLEDA

PREDSJEDNIKU POVJERENSTVA
30 DANA PO OBAVIJESTI INVESTITORA O

OTKLANJANJU NEDOSTATAKA

IMA
LI

PRIMJEDBI ?

NE

DA

NETRAŽENJE POVJERENSTVA ZA
DOSTAVU ZAPISNIKA U ROKU 8

DANA

DA LI JE
ZAPISNIK

DOSTAVLJEN ?

DANE

N
ED

O
S
TA

TA
K
 S

E 
S
M

A
TR

A 
O

TK
LO

N
JE

N
IM

ODBIJANJE ZAHTJEVA
- nisu se otklonili  nedostaci

utvr eni zapisnikom

DA

ODBIJANJE ZAHTJEVA
- nisu se otklonili  nedostaci u
zadanom roku (15 dana nakon isteka roka)

KOMPLETIRANJE
ZAPISNIKA O TEHNI KOM

PREGLEDU
SA ZAPISNICIMA KONTROLNIH PREGLEDA

 AKO IH JE BILO

ZAPISNIK
- Naziv tijela graditeljstva + klasa

- Vrijeme, mjesto, tijek i na in rada
- Imena prisutnih povjerenstva i

sudionika u gradnji
- Podaci o sudionicima u gradnji

- Procjenjeni trošak gradnje
- Upla ene pristojbe

- Podaci o gra evnoj dozvoli  i projektu
- Popis izvedbenih projekata

- Mišljenja projektanta o uskla enosti
glavnog i izvedbenog projekta i
uskla enosti glavnog projekta i

izvedenih radova
- Mišljenja revidenta o ispunjavanju

zahtjeva za kontrolu izvedbenog
projekta, odnosno faze gra enja.

- Podaci o elab.iskol enja i sit.nacrtu
- Podatak o prijavi po etka gra enja

- Popis gra evinskih dnevnika
- Podaci o inspekcijskom nadzoru
- Podaci o prijavi probnog rada

- Podaci o završnom izvješ u nadzora
- Podaci o izvješ u izvoditelja

- Podaci ostali (okolnosti gradnje)
- Izgra enost u skladu sa dozvolom i s

kojim izmjenama i dopunama
- Ispunjavanje bitnih zahtjeva za

gra evinu
- Uvijeti nesmetanog pristupa i kretanja
- Navedene isprave kojima se dokazuje
na in i pod kakvim uvijetima gra eno

- Ima li neizvedenih radova i može li se
bez toga zgrada koristiti

- Ima li nedostataka i mogu li se
ukloniti i u kojem roku

- Ima li nedostataka koji se moraju
otkloniti uz izmjenu gra evinske

dozvole
- Završno izvješ e Povjerenstva

IZJAVA
IZVODITELJA

 O IZVEDENIM RADOVIMA I
UVIJETIMA ODRŽAVANJA

(daju ju svi izvoditelji)
- Naziv gra evine

- Datum, klasa i ur. broj dozvole
- Podaci o radovima

- Podaci o gl. i izv. projektima
- Podaci o odgovornim osobama

gradnje
- Izjava o izvo enju u skladu s

projektima i dozvolom
- Izvješ e o ugra enim proizvodima

- Izvješ e o izmjenama tijekom gradnje
- Podaci o izmjenama dozvole

- O itovanje o neizvedenim radovima
- Podaci o uvo enju u posao i primpr.
- Prilog s popisom atesta i dokaza o

sukladnosti opreme
- Popis gra evinskih dnevnika
- Potpis inženjera gradilišta

- Supotpis glavnog inženjera gradilišta

IZJAVA GLAVNOG
IZVODITELJA
- Naziv gra evine

- Datum, klasa i ur. broj dozvole
- Izjava o cjelovitosti i uskla enosti

- Popis izjava  svih izvoditelja
- Potpis glavnog inženjera gradilišta

IZVJEŠ E
NADZORNOG INŽENJERA

(daju ju svi nadzorni inženjeri)

- Naziv gra evine
- Datum, klasa i ur. broj dozvole

- Popis nadzornih inženjera i nadziranih
radova

- Popis izvedbenih projekata
- Izjava o uskla enosti radova sa
dozvolom, projektima, zakonom,

posebnim propisima
- Izjava o uskla enosti iskol enja s

elaboratom iskol enja i glavnim
projektom

- Izvješ e o provedbi kontrolnih
postupaka s ciljem dokazivanja

sukladnosti i dokazivanja kvalitete
- O itovanje o manjkavostima uo enim
tijekom gradnje i njihovom otklanjanju

i utjecaju na uporabljivost
- Podaci o vo enju, objedinjavanju i

pohrani gra evinskog dnevnika
- Izvješ e o izmjenama tijekom

izvo enja te o izmjenama dozvole
- Izvješ e o pokusnom radu

- Izvješ e o pokusnom optere enju
- O itovanje o neizvedenim radovima
koji nemaju utjecaja na uporabljivost
- Ostalo -podaci o uvo enju u posao i

primpredaji radova i dokum...

IZVJEŠ E
GLAVNOG NADZORNOG

INŽENJERA
- Naziv gra evine

- Datum, klasa i ur. broj dozvole
- Izjava o cjelovitosti i me usobnoj

uskla enosti stru nog nadzora
- Izjava o uskla enosti izvedbe

gra evine s gra evinskom dozvolom
- Podaci o izvješ ima svih nadzornih

inženjera

ISHO ENJE POTVRDE
 GLAVNOG PROJEKTA

( GRA EVINSKE DOZVOLE ZA OBJEKTE OD INTERESA RH

TEHNI KI PREGLED

GRA ENJE

ISHO ENJE LOKACIJSKE DOZVOLE

LICENCA IZVODITELJA
 (SUGLASNOST)

NN 43
09,(Pravil.) 152

08  (ZOAIP)
NIJE POTREBNA:

- pojedini radovi<0,03mil€,<0,15mil€
- zgrade <400 m2, poljopriv.<600m2

- jednostavne gra evine
- obrtni ki radovi  (lim., ker, li ...)
- za vlastite potrebe, održavanje

POJEDINI I MANJE SLOŽENI RADOVI
"I" - gra .rad kod zgrad.zemlj.do 1m
"H" -konstr., hidroiz., infrastruktura

SLOŽENI RADOVI (GRA EVINE)
"G" - radovi 150.000 - 1,5 mil€

"F" - radovi 1,5 - 3,0 mil €
"E" - radovi 3,0-5,00 mil €
"D" - radovi 5,0-6,0 mil €
"C"- radovi 6,0-7,0 mil €

"B" - radovi >7,0 mil € - privatne
"A" - radovi > 7,0 mil € - javne gra

IZVJEŠ A
 PROJEKTANATA

- O uskla enosti glavnog i izvedbenog
projekta

- O uskla enosti glavnog projekta i
izvedene gra evine

IZRADA IDEJNOG
PROJEKTA

INVESTITOR PLA A:
KOMUNALNI DOPRINOS

I GRA EVINSKU PRISTOJBU

INVESTITOR PLA A:
KOMUNALNI DOPRINOS

I GRA EVINSKU PRISTOJBU

(GLAVNI) INŽENJER GRADILIŠTA
NN 152

08
MINIMALNO MORA BITI:

"A" - mag.ing.aedif + 5g iskustva (300ETCS)
"B" - mag.ing.aedif+ 3g iskustva (300ETCS)

"C, D,E,F,G" - univ.bacc.ing.aedif ili
univ.spec.aedif.+ 3 g iskustva (60-240 ETCS)

VODITELJ POJEDINIH RADOVA
NN 152

08
MINIMALNO MORA BITI:
"H" - mag.ing.aedif (300ETCS)-
     - univ.bacc.ing.aedif (240 ETCS)
     - univ.spec.aedif (60-180 ETCS)
     - SSS 10 godina iskustva
"I" i bez suglasnosti (<400m2, polj<600m2,
jednostavne) - IV stupanj, SSS 5 godina
iskustva

12 3 4 5 6
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8

9

10

11

12

13

14

1

1

1

1

11

1

1

1

ZGRADA < 400 m2
ili

POLJOPRIVREDNI OBJEKT < 600 m2

ZGRADA > 400 m2
ILI

POLJOPRIVREDNI OBJEKT >600m2

OBJEKTI OD INTERESA RH
 (odre ene pravilnikom)

ILI OBJEKT NA PODRU JU VIŠE
ŽUPANIJA

JEDNOSTAVNE GRA EVINE
(NN21/09)

IZRADA IDEJNOG
PROJEKTA

Idejni projekt 3x
geodetski snimak
posebni uvijeti zaštite
potvrda o nostrifikaciji
dokaz prava gradnje (zk, ugovor ili odluka,
ortakluk, koncesija, suglasnost vlasnika ili
fiducijarna suglasnost)

IZRADA
 GLAVNOG
PROJEKTA

NE

IZMJENA ILI  DOPUNA RJEŠENJA O
UVJETIMA GRA ENJA DA

IMA LI BITNIH
IZMJENA U
GRADNJI ?

DA

DA LI SE
MIJENJA USKL.

SA IDEJNIM
PROJEKTOM
ILI PROST.
PLANOM ?

GRA ENJE

PRIJAVA GRADILIŠTA
- podnosi investitor min 8 dana prije

po etka gra enja s navo enjem
izvoditelja

 i oznakom elaborata iskol enja
- upravnom tijelu

- gra evinskoj inspekciji
- inspekciji rada

UPIS U DNEVNIK
- geodete

- nadzornog inženjera

OGRA IVANJE, OZNA AVANJE
GRADILIŠTA I IZGRADNJA
PRIVREMENIH OBJEKATA

RJEŠENJE ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI

(za poslovne objekte)
- PO POSEBNOM ZAKONU

IZGRADNJA

IZJAVA IZVODITELJA
o izvedenim radovima i uvijetima

održavanja gra evine

PREKID DUŽI OD 3 MJESECA
8 dana prije nastavka prijave:

 - upravnom tijelu
- gra evinskoj inspekciji

- inspekciji rada

NE

KRAJ GRA ENJA
prijava investitoru

PRIMOPREDAJA OBJEKTA

LICENCA IZVODITELJA
 (SUGLASNOST)

NN 43
09, 

152
08

NIJE POTREBNA:
- pojedini radovi<0,03mil€,<0,15mil€
- zgrade <400 m2, poljopriv.<600m2

- jednostavne gra evine
- obrtni ki radovi  (lim., ker, li ...)
- za vlastite potrebe, održavanje

POJEDINI I MANJE SLOŽENI RADOVI
"I" - gra .rad kod zgrad.zemlj.do 1m
"H" -konstr., hidroiz., infrastruktura

SLOŽENI RADOVI (GRA EVINE)
"G" - radovi 150.000 - 1,5 mil€

"F" - radovi 1,5 - 3,0 mil €
"E" - radovi 3,0-5,00 mil €
"D" - radovi 5,0-6,0 mil €
"C"- radovi 6,0-7,0 mil €

"B" - radovi >7,0 mil € - privatne
"A" - radovi > 7,0 mil € - javne gra

(GLAVNI) INŽENJER GRADILIŠTA
NN 152

08
MINIMALNO MORA BITI:

"A" - mag.ing.aedif + 5g iskustva (300ETCS)
"B" - mag.ing.aedif+ 3g iskustva (300ETCS)

"C, D,E,F,G" - univ.bacc.ing.aedif ili
univ.spec.aedif.+ 3 g iskustva (60-240 ETCS)

VODITELJ POJEDINIH RADOVA
NN 152

08
MINIMALNO MORA BITI:
"H" - mag.ing.aedif (300ETCS)-
     - univ.bacc.ing.aedif (240 ETCS)
     - univ.spec.aedif (60-180 ETCS)
     - SSS 10 godina iskustva
"I" i bez suglasnosti - SSS 5 godina iskustva

PO ETAK GRA ENJA
- pravomo no rješenje o uvjetima
  gra enja sa idejnim projektom

- glavni projekt
- elaborat iskol enje gra evine

DOKUMENTACIJA:
- Registracija izvoditelja

- Imenovanje inženjera ili voditelja
- Imenovanje nadzora
- Gra evinski dnevnik
- Dokazi o sukladnosti

- Dokazi o kvaliteti

UPIS U KATASTAR I
GRUNTOVNICU:

- Završno izvješ e nadzornog inženjera
- Geodetski elaborat

IZMJENA ILI DOPUNA
GLAVNOG PROJEKTA

POMO NE GRA EVINE:
- cisterne za vodu i septi ke jama zapremine do 27 m3,

- podzemnog i nadzemnog spremnika goriva zapremine do 10 m3,
- vrtne sjenice i nadstrešnice tlocrtne površine do 15 m2,

- bazena tlocrtne površine do 24 m2 i dubine do 2 m
-  solarnog kolektora,

2. gra evine protugradne obrane,
3. gra evine za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije),

4. gra evine za sigurnost zra nog prometa (objekata za smještaj
navigacijskog ure aja gra evinske (bruto) površine do 12 m2),
5. šumskog protupožarnog prosjeka, samostalne pješa ke staze,

6. privremene gra evine za potrebe sajmova i javnih manifestacija s
najdužim rokom trajanja do 90 dana,

7. kioska i druge gra evine gotove konstrukcije na javnoj površini
gra evinske (bruto) površine do 12 m2 koji se postavlja u skladu s

odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima
kojima se ure uje komunalno gospodarstvo,

8. dje jeg igrališta,
9. nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,

10. reklamnog panoa oglasne površine do 12 m2 koji se postavlja u
skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema

propisima kojima se ure uje komunalno gospodarstvo,
11. ograde gra evinske visine do 1,6 m i potpornog zida gra evinske

visine do 0,8 m,
12. priklju ka kojim se postoje a gra evina priklju uje na

infrastrukturne instalacije (nisko naponsku elektri nu i
telekomunikacijsku mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinovod, toplovod,

kabelsku televiziju),
13. grobnice i spomenika na groblju,

14. spomeni kog ili sakralnog obilježja gra evinske (bruto) površine do
4,00 m2 i visine do 4,0 m od razine okolnog tla koje se gradi u skladu s
odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima

kojima se ure uje komunalno gospodarstvo,
15. postaje za mjerenje kakvo e zraka državne i lokalne mreže za

potrebe obavljanja tih mjerenja prema posebnom zakonu na temelju
odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure enja i graditeljstva,

odnosno odluke jedinice lokalne samouprave, a koja se gradi po tipskom
projektu za kojeg je izdano rješenje iz lanka 196. Zakona o prostornom

ure enju i gradnji,
16. privremene gra evine za potrebe gra enja gra evine kada se izvode

unutar gra evne estice odnosno obuhvata zahvata u prostoru
odre enog lokacijskom dozvolom, osim asfaltne baze, separacije

agregata, tvornice betona, dalekovoda i transformatorske stanice radi
napajanja gradilišta elektri nom energijom te prijenosnog spremnika za

smještaj, uvanje ili držanje eksplozivnih tvari osim nadzemnog i
podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte

zapremine do 5 m3,
17. privremene gra evine namijenjene za istražna mjerenja na temelju

odluke tijela nadležnog za ta istražna mjerenja, a koje se grade po
tipskom projektu za kojeg je izdano rješenje iz lanka 196. Zakona o
prostornom ure enju i gradnji, te pod uvjetom najdužeg roka uporabe

od tri godine nakon kojeg se ista mora ukloniti,
18. pješa ke staze, promatra nice, obavijesne plo e površine do 6 m i
druge opreme zašti enih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova

koje upravljaju tim zašti enim dijelovima prirode.
RADOVI:

1. radova na postoje oj gra evini kojima se ne mijenja uskla enost
gra evine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgra ena niti

utje e na ispunjavanje bitnih zahtjeva,
2. radova na ure enju gra evne estice postoje e gra evine kao što je
gra enje staze, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno

na tlo s pripadaju im rukohvatima, vrtnog bazena ili ribnjaka
gra evinske (bruto) površine do 12 m2 i dubine do 1,00 m od razine
okolnog tla, otvorenog ognjišta gra evinske (bruto) površine do 1,50

m2  ~i visine do 3,00 m od razine okolnog tla, stabilnih dje jih igra aka,
3. radova na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima

gra evini i unutar gra evine, te na javnim površinama radi
omogu avanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teško ama u

kretanju ako se time ne narušava funkcija i namjena gra evine,
odnosno ako se ne utje e na ispunjavanje bitnih zahtjeva za gra evinu i

/ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te druge radove denivelacije,
ugradbe zvu nih semaforskih ure aja i ugradbe taktilnih površina u

gra evinama i na javno-prometnim površinama,
4. radova koji su nužni za ispunjavanje obveza tehni kog i

gospodarskog održavanja vodotoka i vodnog dobra, javnih cesta,
gra evina željezni ke infrastrukture, unutarnjih plovnih putova i

objekata sigurnosti plovidbe propisanih posebnim zakonom ili propisom
donesenim na temelju posebnog zakona ako tim radovima ne nastaje

nova gra evina niti se rekonstruira postoje a gra evina,
5. pripremnih radova za potrebe gra enja gra evine kada se izvode

unutar gra evne estice odnosno obuhvata zahvata u prostoru
odre enog lokacijskom dozvolom.

PO ETAK GRA ENJA
-DOKUMENTACIJA:

- Registracija izvoditelja
- Imenovanje inženjera ILi voditelja

- Gra evinski dnevnik

UPIS U DNEVNIK
- nadzornog inženjera

OGRA IVANJE, OZNA AVANJE
GRADILIŠTA I IZGRADNJA
PRIVREMENIH OBJEKATA

IZGRADNJA

KRAJ GRA ENJA
prijava investitoru

(GLAVNI) INŽENJER GRADILIŠTA
NN 152

08
MINIMALNO MORA BITI:

"A" - mag.ing.aedif + 5g iskustva (300ETCS)
"B" - mag.ing.aedif+ 3g iskustva (300ETCS)

"C, D,E,F,G" - univ.bacc.ing.aedif ili
univ.spec.aedif.+ 3 g iskustva (60-240 ETCS)

VODITELJ POJEDINIH RADOVA
NN 152

08
MINIMALNO MORA BITI:
"H" - mag.ing.aedif (300ETCS)-
     - univ.bacc.ing.aedif (240 ETCS)
     - univ.spec.aedif (60-180 ETCS)
     - SSS 10 godina iskustva
"I" i bez suglasnosti - SSS 5 godina iskustva

PREKID DUŽI OD 3 MJESECA
8 dana prije nastavka prijave:

 - upravnom tijelu
- gra evinskoj inspekciji

- inspekciji rada

PREKID DUŽI OD 3 MJESECA
8 dana prije nastavka prijave:

 - upravnom tijelu
- gra evinskoj inspekciji

- inspekciji rada

ZAVRŠNO IZVJEŠ E
NADZORNOG INŽENJERA

PRIMOPREDAJA OBJEKTA


